

## Cronograma

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Herramientas varias			X									
Retro excavada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Presupuesto

Recurso	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Rubro afectado	Fuente de financiamiento	
					Presupuetal	Extra Presupuestal
Herramientas varias			\$30.000,00	5176	x	
Retro excavadora	12	\$30.000,00	\$360.000,00	5357	x	
<b>Total</b>			<b>\$390.000,00</b>			